แนวทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เดือน / กิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย. .....
๑. การคัดเลือกหมู่บ้านเครือข่ายฯ ๑.๑ คัดเลือกพื้นที่จัดตั้งเครือข่าย ๑.๒ ประสานผู้นำชุมชน ๑.๓ จัดทำประชาคมหมู่บ้าน ๑.๔ นำบันทึกการประชุมประชาคมฯ เสนอขอความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๑.๕ จัดทำแบบรายงานการสร้างเครือข่าย (แบบ สคฟ. ๙) ๑.๖ จัดส่งแบบรายงานฯ ให้กรมป่าไม้เพื่อจัดทำประกาศรายชื่อหมู่บ้านเครือข่ายฯ	←	→										
๒. กรมป่าไม้ประกาศรายชื่อหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า	←	→										
๓. เครือข่ายฯ ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคาร	←	→										
๔. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเครือข่าย ฯ	←	—	—	—	→							
๕ .เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ให้ความรู้ การดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายฯ	←	—	—	—	→							
๖. เครือข่ายฯ ดำเนินงานกิจกรรมตามคู่มือการปฏิบัติงาน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๗. การติดตามและประเมินผล	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
๘. รายงานผลการปฏิบัติงาน												↔